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Carte d’identité de Mégalis Bretagne

 Syndicat mixte de coopération territoriale

 64 membres

 Région Bretagne

 4 Départements (Côtes d’Armor, 

Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan)

 59 EPCI bretons

 2 grandes missions

 Animer et gérer le projet Bretagne Très Haut Débit

 Le Très Haut Débit internet pour tous les bretons

 Favoriser le développement de l’administration numérique et encourager le 

développement des usages des réseaux de communication électronique

 Des services numériques pour les administrations et les entreprises
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Débit Internet adsl en fonction de la distance : 
le constat de l’inégalité des débits
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Central téléphonique Sous-répartiteur
téléphonique

Plus on est loin
du central téléphonique, 

plus c’est lent !

Abonné
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Exemple Plouhinec



Pourquoi la fibre ?

 La fibre optique est un fil en verre ou en plastique
très fin, qui a la propriété de conduire la lumière et
transmettre des informations.

 Contrairement au cuivre, la fibre optique permet :

 la rapidité : elle transmet des données à la
vitesse de la lumière ;

 la continuité : elle permet d'apporter un débit
identique aux usagers, quel que soit
l'éloignement de leur lieu d'habitation ;

 la symétrie : elle permet de recevoir et aussi
d'expédier des données à un débit identique
(l'envoi de fichiers est aussi rapide que le
téléchargement).

 C'est pourquoi la fibre optique va progressivement
se substituer à la technologie cuivre.
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Le projet Bretagne Très Haut Débit

 Initiative publique en complément de l’initiative 

privée en zone conventionnée 

 Initiative publique = 90% du territoire breton et 

60% de la population : 1,2 millions de locaux

 Garantir un aménagement équilibré du territoire 

 Un principe de déploiement équilibré entre zones rurales et villes moyennes

 Une prise construite en zone urbaine  Une prise construite en zone rurale

 Financement public / Maitrise publique 

 Rythme de déploiement

 Propriété des réseaux
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Les acteurs du projet

 Les EPCI, les Départements et la Région ont défini la programmation

 Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage du réseau et passe des appels d’offres pour la 
maîtrise d’œuvre et la construction du réseau

 Le réseau est confié pour exploitation et commercialisation via une délégation de service 
public à une entreprise privée « THD Bretagne » filiale d’Orange

 Le délégataire commercialise le réseau auprès des opérateurs commerciaux
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 Phase 2 (2020-2023) 

 400 000 locaux 

 Phase 3 (2023-2026)

 630 000 locaux

 Zone privée (2010-2022)

 600 000 locaux

Bretagne Très Haut Débit – Ambitions
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1,2 millions de prises optiques à construire 

 Phase 1 (en cours)

 Tranche 1 : 32 zones déployées pour 70 000 locaux

 Tranche 2 : 102 zones en cours d’études et de déploiement pour 170 000 locaux 



Principes du déploiement de la fibre optique 
jusqu’au domicile
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Les principales difficultés rencontrées : 
l’aérien
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Elagage Nouveaux poteaux50% du linéaire



Les principales difficultés rencontrées : 
les ressources techniques
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Pénuries de ressources humaines ou matérielles
Complexité des systèmes d’information



Les principales difficultés rencontrées : 
contraintes administratives
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Hésitations (emplacement d’armoires, 
validation périmètre définitif, 
autorisations liées aux travaux)

« Oubli » de projet d’aménagement 
nécessitant de refaire les études

Architecte des Bâtiments de France, 
Intégration paysagère



Les principales difficultés rencontrées : 
contraintes administratives
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Numérotation 
des adresses

Conventions 
immeubles
et façades

Rétrocessions 
de parcelles 



Avancement des travaux phase 1

 Au 1er décembre 2020, 74 200 locaux éligibles

 220 000 locaux éligibles fin 2021
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Difficultés sur la Phase 1 – tranche 2

 Le constat d’un rythme de production trop faible des entreprises de la tranche 2 bien
avant la crise sanitaire (qui n’arrange rien)

 Une production faisant apparaitre de nombreuses erreurs dans les livrables (modèle de
données GraceTHD) et des incohérences avec le terrain

 Des contrôles insuffisants des entreprises avant livraison entrainant de nombreux
échanges inutiles et des procédures de réception et de levée de réserves lourdes

 Des problèmes de conformité des matériels, de respect des règles d’ingénierie ou de mise
en œuvre

 En conséquence, une production très faible et une commercialisation quasi inexistante
pénalisante pour le plan d’affaire de la DSP

 Besoin d’accélérer la réception et la commercialisation des prises
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• Renforcer les capacités industrielles de la tranche 2 (arrivée de nouvelles entreprises)

• Mise en place depuis le 1er juillet par THDB d’outils d’accompagnement des entreprises de 

travaux pour augmenter le rythme d’intégration dans le système d’information de l’exploitant



BTHD sur la CC Cap Sizun – Pointe du Raz
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Nb locaux 
estimés

Coût total 
opération

Participation 
financière 

EPCI estimée

5 montées en débit 1 164 625 900 € 206 546 €

Déploiement de la fibre optique Montées en débit



Phase 1
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 Étiquettes jaunes > nouvelle étude sur les poteaux
 Reprise travaux (génie civil + poteaux) en février
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BTHD phases 2 et 3 
sur la CC Cap Sizun – Pointe du Raz



Les montées en débit

 Avantages : pas d’installation de nouvelle prise chez l’abonné

 Inconvénients : les débits sont améliorés mais peuvent restés faibles pour les abonnés éloignés. Investissement généralement pas
réutilisable pour le déploiement de la fibre (taille des sous-répartitions téléphoniques différente des zones de déploiement fibre 
optique)

 Coût pour la collectivité pouvant être supérieur à la fibre optique



Les montées en débit

> Contrat attribué à Circet
> Toutes les opérations MED du Finistère doivent être livrées progressivement jusqu’au 31/10/2021

Plouhinec
Audierne

Mahalon
Plouhinec

Mahalon



Montée en débit - Audierne



Montée en débit - Plouhinec



Montée en débit - Mahalon



Bretagne Très Haut Débit

CC de Lesneven Côtes des Légendes


